Vej	Bering	Staal
Tybjergvej	40.425,00	50.770,00
Gjorslevvej	8.980,00	9.750,00
Kongsdalvej	2.975,00	7.385,00
Egholmvej	14.885,00	27.120,00
Selsøvej	3.090,00	3.250,00
Egemarkevej	18.305,00	20.940,00
Fuglagervej	23.925,00	30.430,00
Billesborgvej	10.265,00	13.150,00
Raunstrupvej	6.075,00	6.990,00
Nøragervej	36.520,00	47.885,00
Birkholmvej	57.130,00	75.180,00
Flinterupvej	10.105,00	11.850,00
Eriksholmvej	24.320,00	29.855,00
Nørager Plads	2.945,00	3.250,00
Delsum	259.945,00	337.805,00

Tybjergvej/Billesborgvej		
Opret kantsten 16m	7.840,00	16.800,00
Asfalt 8m2	1.480,00	2.720,00
Delsum	9.320,00	19.520,00

Nørager Plads		
Nørager Legeplads (KK)	22.850,00	32.250,00
Egen firkant (GF)	124.800,00	90.940,00
Samlet sum	394.065,00	448.265,00
Moms	98.516,25	112.066,25
Samlet sum inkl. moms	**492.581,25**	**560.331,25**

Pullert/Steler			Rubæk	Rauh Miljø
Pullert/Steler	17	stk	1.840,00	1.843,20
Reflekser	30	sæt	175,00	
Fragt	1		525,00	-
Opsætning	17	stk.	1.000,00	
Sum pullert/steler			48.805,00	
Moms	25%		12.201,25	
Samlet inkl. moms			**61.006,25**	

Ekstraarbejder udjævning af vejbane		
Estimeret forbrug	230	ton
Konvereter fra tilbud	69	ton
I regningsarbejde	100	ton
Ekstra udjævning	61	ton
Pris pr. ton	1.100,00	DKK pr. ton
Pris ekstra udjævning	67.100,00	
Moms	16.775,00	
Pris ekstra udj inkl moms	**83.875,00**	

Københavns Kommunes andel Nørager Legeplads		
Accepteret beløb KK	184.689,00	
NCC fastpris + regningsarbejder	44.014,00	
Tilbud Bering	22.850,00	
Kantopfyld	67.100,00	
Tilbage	50.725,00	
Kantsten 210 lbm (-Raunstrupdel)	102.900,00	Via Bering
Rest	**-52.175,00**	eks. Moms